

111年度各項經費來源採購資本門設備管制清單

2022/10/22

併案 序號	計畫名稱	處室科別	說明	預定 採購 月份	採購案名	採購(決標) 金額	廠商名稱	請購 (公告) 日期	決標 日期	交貨 (完工) 日期	驗收 日期	付款 日期	備註
1	營建及修建工程	總務處	一、施工費。	5	111年度百齡國小、平等國小、士林幼兒園、建成國中、明倫高中、士林高商等6校聯合發包校舍屋頂防水統包工程	NT\$4,249,801	耕泰營造有限公司	4/22	5/12	10/11			因配合太陽光電施作增加施工費87,000元。
2	營建及修建工程	總務處	二、委託技術服務費-設計費			NT\$105,222							委託百齡國小代辦招標作業
			二、委託技術服務費-監造費	1	111年度百齡國小、平等國小、士林幼兒園、建成國中、明倫高中、士林高商等6校聯合發包校舍屋頂防水統包工程	NT\$131,528	四季建築師事務所	1/22	1/27				委託百齡國小代辦招標作業
			PCM提撥費用	1	委託監造技術服務採購案	NT\$26,306	台灣營建防水技術協進會						教育局工程科
3	營建及修建工程	總務處	三、工程管理費(按	7-10	無								
4	營建及修建工程	總務處	一、施工費。	5	臺北市第1群電力系統改善工程-臺北市立士林高級商業職	NT\$13,146,447	中華電信股份有限公司企業客戶		6/20	10/20			委託芝山國小代
5	其他設備	總務處	變壓器(300KVA)7組			NT\$3,850,000							需確認是否為工
6	營建及修建工程	總務處	二、委託技術服務	2	111年度電力改善工程委託監	NT\$903,414	以諾工程技術額		2/9			10/17	委託芝山國小代
7	營建及修建工程	總務處	三、工程管理費(按	7-11	無								
8	其他設備	總務處	汰舊換新三層蒸飯	2	三層蒸飯箱1台	NT\$16,000	力霸工業	1/7	小額	2/10	2/10	2/22	
9	其他設備	設備組	汰舊換新油印機1台	9	汰舊換新油印機:油印機(快速	NT\$170,000	立音樂企業股份有	8/18	共契	8/31	9/15	10/13	需環保標章
10	其他設備	設備組	汰舊換新區隔器3台	8	油印室-油印機區隔紙器	NT\$42,000	弘英國際有限公	6/17	小額	7/25	7/25	8/5	單價21000(購置
11	其他設備	廣設科	新購A3掃描機3台	9	廣設科教學用A3掃描機三台	NT\$99,800	公司	8/19	小額	10/4	10/4	10/14	多功能印表機
12	其他設備	廣設科	汰舊換新攝影台板1	2		NT\$15,000	恆福攝影器材行	2/16	小額	3/1	3/2	3/11	
13	其他設備	廣設科	新購A3噴墨事務機1	4	A3噴墨事務機EPSON L15100	NT\$30,000	欣思國際有限公	2/17	小額	發票日	3/1	3/7	若為多功能事務
14	其他設備	秘書室	新購雷射投影機	3	投影機:第一會議室投影機更	NT\$53,005	神通資訊科技股	2/24	共契	3/18	3/21	4/6	需環保標章
15	其他設備	廣設科	新購電源穩壓器1台	3	電源穩壓器一台	NT\$50,000	麗聲育樂器材有	3/7	小額	3/24	4/1	4/18	
16	其他設備	總務處	汰舊換新飲水機(冰	2	汰舊換新飲水機(冰溫熱三用含	NT\$92,000	賀眾企業股份有	2/15	小額	3/31	3/31	4/25	需環保標章
17	其他設備	總務處	汰舊換新冷氣機7台	3	111年度一對一冷氣汰換七台	NT\$227,500	大同綜合訊電股	3/9	共契	4/12	4/27	5/12	需環保標章
18	其他設備	總務處	汰舊換新教學講台	8	111年新購教學講台採購案	NT\$609,765	和軒室內裝修工	4/12	4/19	8/12	9/15	10/19	
19	其他設備	總務處	新購割草機1台(總	3	背負式割草機-修剪草坪	NT\$12,600	宇鵬企業有限公司	2/24	小額	3/14	3/14	3/24	
20	其他設備	體育組	新購圍網組3組	7	操場半圓排球場圍網,	NT\$91,000	一乙太捲門行	8/3	小額	10/8	10/14		
21	其他設備	學務處	汰舊換新辦公室隔	4	行政大樓一樓學務處辦公室OA	NT\$195,438	恆合設計室內裝	7/27	8/1	8/19	8/31	9/27	
22	其他設備	廣設科	汰舊換新電動背景	3	電動背景組2組	NT\$99,000	恆福攝影器材行	3/2	小額	4/12	4/14	4/29	因該商品漲價，
23	其他設備	商經科	新購專題教室教具	3	科主任研究室與專題教室收納櫃採購案	NT\$175,800	一誠室內裝修有限公司	5/19	5/24	7/27	8/9	9/20	
24	其他設備	商經科	新購科主任辦公室	3				5/19	5/24	7/27	8/9	9/20	
25	其他設備	商經科	新購討論桌1張(商	3				5/19	5/24	7/27	8/9	9/20	
26	其他設備	圖書館	新購圖書(圖書館)。	2,6,10	電子圖書	NT\$75,420	凌網科技股份有限公司	1/21	小額	2022/3/1(發票日期3/2)	3/1	3/11	
					圖書一批	NT\$48,050	全國期刊共同行銷有限公司	3/23	小額	5/10	5/10	6/2	
					電子圖書	NT\$98,000	凌網科技股份有限公司	9/22	小額	10/4	10/4	10/14	

111年度各項經費來源採購資本門設備管制清單

27	其他設備	圖書館	新購視聽媒體櫃1組	2	視聽媒體櫃	NT\$84,000	華昱實業有限公	1/13	小額	3/1	3/1	3/11	
28	其他設備	特教組	新購POS收銀機設備	2	特教組教學用POS收銀機	NT\$58,500	微創系統股份有限	2/21	小額	3/2	3/2	3/18	
29	其他設備	特教組	汰舊換新全自動咖	2	全自動義式咖啡機	NT\$25,800	雅元有限公司	2/15	小額	2/17	2/21	3/7	
30	其他設備	圖書館	汰換網路及資訊周	3,9	mac主機板更換	NT\$98,523	仕揚科技股份有限	4/13	小額	6/8	6/8	7/11	6/29開立發票
			邊設備(電腦專案計		視訊會議攝影機(含腳架)	NT\$17,800	優思睿智科技股	4/20	小額	5/11	5/11	5/23	
			畫)。		伺服器、儲存系統	NT\$416,400	仕揚科技股份有限	4/8	共契	5/24	6/9	7/11	
31	其他設備	圖書館	新購筆記型電腦,5	7	111年度個人電腦設備採購案	NT\$125,665	仕揚科技股份有	4/11	共契	7/8	7/27	9/6	需環保標章(桌
32	其他設備	圖書館	汰換桌上型電腦(含	7		NT\$1,048,339	仕揚科技股份有	4/11	共契	7/8	7/27	9/6	上型電腦計47
33	無形資產	圖書館	電腦教學軟體費(電	3,9	防毒軟體ESET School Site License	NT\$55,200	長峰資訊股份有限公	3/30	小額	5/17	5/18	6/2	
					校園安全解決方案(ESSL) 續約三年								授權書二年(期
					電腦軟體_會計專業軟體續約2年	NT\$30,000	啓芳出版社有限公司	1/18	小額	1/22	1/22	4/22	間:111/10/1-
					多益線上題庫_齊志	NT\$98,000	齊志股份有限公司	1/19	小額	2/9	2/25	3/11	保固期間
					資訊設備_2D動畫軟體1套(10個	NT\$102	多得規劃設計顧	5/11	小額	6/17	6/17	7/11	發票日期6/20
34	111年度國教署一般教學科設備補	資訊組/	網路連線設備	7	本校111年資處科電腦教室網	NT\$168,600	仕揚科技股份有	6/10	6/28	9/2	9/12	9/29	
35	111年度國教署一般教學科設備補	資訊組/	交換器	7									
36	111年度國教署一般教學科設備補	資訊組/	集線器	7									
37	111年度國教署一般教學科設備補	體育組	羽球發球機	5	體育組111年度充實教學設備	NT\$133,677	強生運動科技股	5/23	6/7	7/25	8/15	9/22	
38	111年度國教署一般教學科設備補	體育組	桌球發球機	5	體育組111年度充實教學設備	NT\$83,898	強生運動科技股	5/23	6/7	7/25	8/15	9/22	
39	111年度國教署一般教學科設備補	體育組	電動跑步機	5	體育組111年度充實教學設備	NT\$239,425	強生運動科技股	5/23	6/7	7/25	8/15	9/22	
40	111年國教署充實教學實習設備補	廣設科	設備:創意設計軟體	5	廣設科創意設計軟體(2D動畫	NT\$64,798	多得規劃設計顧	5/11	小額	6/17	6/17	7/11	發票日期6/20
41	111年國教署充實教學實習設備補	廣設科	設備:數位設計工作	7	111年MAC3數位設計工作站採	NT\$223,875	極電資訊有限公	6/17	7/13	8/30	9/8	9/29	需環保標章
42	111年國教署充實教學實習設備補	商經科	設備:觸控式POS系	7	111年商經科採購觸控式POS系	NT\$103,000	微創系統股份有	5/23	6/21	7/19	8/3	9/1	
43	111年國教署充實教學實習設備補	商經科	設備:POS系統升級	7	111年商經科採購POS系統升級	NT\$294,000	熙利國際資訊股	6/16	8/3	8/12	8/24	9/15	
44	111年國教署充實教學實習設備補	資處科	設備:網路連線設備	7	網路連接設備汰換,以提升網	NT\$45,000	仕揚科技股份有	6/13	小額	6/29	6/29	7/11	
45	111年國教署充實教學實習設備補	資處科	設備:遠端工作站	7	網路伺服器	NT\$69,734	寰宇國際資訊股	6/8	共契	7/12	7/18	8/5	
46	教育部補助111年適性學習社區教	廣設科	桌上型UV直噴機	5	桌上型UV直噴機採購案	NT\$218,800	台灣天馬科技股	2/23	3/2	3/17	3/24	4/22	
47		圖書館	新購圖書(圖書館)		110-2高職優質化輔助方案經	NT\$22,580	凌網科技股份有	1/21	小額	2022/3/1(發票日期3/2)	3/1	3/11	
48		圖書館	MAKAR AR/VR 編輯		資料處理科專題課程教學用軟	NT\$138,000	長峰資訊股份有	9/21	共契				
			工具-教育版		體MAKAR AR/VR 編輯工具-教								
49	「推動中小學數位學習精進方案」111年高級中等學校實施計畫-「數位內容與教學軟體」採購	圖書館	多媒體教學廣播系統		EZ-WinMate,1教師+40學生、USB簡易操控鍵盤2組	NT\$99,000	伸峰科技股份有	10/19	小額				
50	「推動中小學數位學習精進方案」111年高級中等學校實施計畫-「數位內容與教學軟體」採購	圖書館	校園無聲文字及數位影音廣播系統		校園無聲文字及數位影音廣播系統-(1U APP版)20套、安裝設定及保固	NT\$399,940	伸峰科技股份有	10/19	共契				

中華民國 111年9月30日

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	預付費用		22,014,671	
		14,856		
	52200101人員維持費	18,794,810		
	52221002一般教學	1,000,000		
	52221003特殊及資源教學	1,116,170		
	52221005體育班	865,120		
	5L100101人員維持費	198,640		
	5M280102力行樓屋頂防水工程	9,123		
	5M280206校園高壓總變電站電源改善工程	15,952		

臺北市立士林高級商業職業學校
地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 111年9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	暫付及待結轉帳項		1,094,876	
	KD0004 其他	5,800		
	KD0163 基層訓練站補助經費-田徑	4,312		
	KD0164 基層訓練站補助經費-壘球	88,080		
	KD0177 專業人員入校服務(特教資源中心)	28,000		
	KD0266 基站環境改善補助(體育局)	178,500		
	KD0272 全國中等學校運動會	41,140		
	KD0284 國中會考考場防疫經費	233,470		
	KD0293 技術型高中產學合作課程	51,483		
	KD0294 全國高中學生技藝競賽	40,481		
	KD0304 教師甄選	234,810		
	KD0306 三級棒(壘)球重點學校補助	188,800		

臺北市立士林高級商業職業學校
地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 111年9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	應付代收款		9,321,160	
	CB1252 111年動物保護生命關懷計畫	1,020		
	CB1260 111年度認養流浪犬貓暨生命教育實施計畫	308,165		
	CB1275 111年度家長心理健康促進工作研習計畫	5,000		
	CB1603 111年交通安全教育評鑑經費	58,955		
	CB1615 交通安全教育觀摩研習會	17,580		
	CB1A32 111年度元宇宙教育融入課程實施(經常門)	50,000		
	CB1A97 商業金融技術教學中心建置電腦設備費	700,000		
	CF1503 111年臺北市府學生畫廊參展經費	1,557		
	CF1506 111年臨時特教助理員經費	64,297		
	CF1720 110-2體育學生助學金及培訓補助金	255,000		
	CF1721 110-1體育獎勵金	34,500		
	KD0004 其他	8,000		
	KD0005 退休人員保險費	7,224		
	KD0007 留職停薪保費	8,220		
	KD0009 教科書款	4,387		
	KD0010 教育儲蓄戶	559,896		
	KD0012 環保基金	30,214		
	KD0016 公用事業費款	492,741		
	KD0018 健保費	945,413		
	KD0019 勞保費	75,443		
	KD0020 新制勞退基金	205,952		
	KD0023 家長會費	240		
	KD0025 夜教科書款	430,912		
	KD0026 游泳池清潔費	100,800		
	KD0027 冷氣使用費	240,939		
	KD0029 場地租借使用水電	60,000		
	KD0030 商業類在校生丙技報名費	22,100		
	KD0033 僑生健保費	826		
	KD0034 模擬考	47,695		
	KD0039 美術比賽經費	12,900		
	KD0042 商業類在校生丙技	254,257		
	KD0050 清寒獎學金	24,000		
	KD0056 丙技證照費	65,120		
	KD0073 夜學雜代辦費	2,505		
	KD0115 全中運績優獎勵金	61,619		
	KD0163 基層訓練站補助經費-田徑	25,802		
	KD0164 基層訓練站補助經費-壘球	102,070		
	KD0166 基層訓練站補助經費-柔道	49,600		
	KD0184 熱食部水電費	233,040		
	KD0238 新生運動服服裝費	1,696,484		

臺北市立士林高級商業職業學校
地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 111年9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	KD0239 新生制服服裝費	1,305,582		
	KD0240 水果吧水電費	25,868		
	KD0261 國民中小學女子壘球聯賽參賽組訓費	120,000		
	KD0280 高中棒球聯賽組訓參賽費	103,640		
	KD0284 國中會考考場防疫經費	1,125		
	KD0285 高中棒球軟式女子組聯賽組訓參賽費	48,418		
	KD0289 運動會培訓教練公假代理經費	8,994		
	KD0297 台北教育111標竿學校獎勵金	26,116		
	KD0303 臺北市優質學校評選獎勵金	119,044		
	KD0305 三好校園實踐學校補助	33,700		
	KD0309 臺北市國高中校長會議	112,000		
	KD0311 全國原住民族運動會	82,200		
	KD0312 特教第一課程中心教師專業成長社群	40,000		
	KD0313 特教第五課程中心教師專業成長社群	30,000		

中華民國 111年9月30日

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	預收收入	186,050	186,050	

臺北市立士林高級商業職業學校
地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 111年9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	存入保證金		7,308,652	
	QD2111 107年屋頂防漏修繕(仁愛樓)工程保固金(欣漢營造)(至112.12.26)	46,800		
	QD2251 111年電力系統改善工程委託技術服務(第1群)履保-以諾工程	45,171		
	QD2254 場地租借保證金-士林高商劍友會(112.1.31)	5,000		
	QD2256 110學年度校外教學履保金(111C01)-遠流(以實際辦理日期為準)	371,650		
	QD2257 111年度新購教學講台(111B04)履保金-和軒室內裝修工程(111.8.12)	65,000		
	QD2260 111高中實務閱讀與創業提案競賽協力辦理111C21履保-聯合報(111.12.	40,000		
	QD2261 場地租借保證金-台大EMBA111A壘球隊6/5	10,000		
	QD2262 111學年度新生運動服(111B08)押標金-亞力司	59,000		
	QD2263 111學年度新生運動服(111B08)履保金-亞力司(111.8.23)	60,000		
	QD2266 111年士商等6校聯合發包校舍屋頂防水(1110128C0012)履保-耕泰	434,296		
	QD2268 111年實習教室環境改善(111C04)履保-一誠室內(111.8.20)	76,000		
	QD2269 111年電力改善工程(第1群)(1110505C0092)履保-中華電信	1,699,645		
	QD2270 111年資處科電腦教室網路相關設備(111B12)履保-仕揚(111.8.2)	15,000		
	QD2272 111學年度新生制服(111B07)履保-同翔(111.9.27)	90,000		
	QD2275 111熱食部一招租案履保-紅番茄111D01(111.8.1-112.7.31)	250,000		
	QD2276 111熱食部二招租案履保-紅番茄111D02(111.8.1-112.7.31)	50,000		
	QD2277 場地使用費保證金-104人力銀行(8/14.9/25)	10,000		
	QD3101 107年平板電腦及廣播教學系統保固金-仕揚(10744)(至111.12.20)	15,000		
	QD3102 107年校園智慧網路計畫保固金(10749)新加坡先進(至112.12.20)	90,000		
	QD3108 專業型手提式無限擴音機採購案(108B09)保固金-喬陽(至113.4.28)	3,000		
	QD3120 108年度水擦黑板膜(108B25)保固金-桃群(111.10.2)	13,000		
	QD3122 電腦零件採購案(108B24)保固金-仕揚(111.10.23)	12,000		

臺北市立士林高級商業職業學校
地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 111年9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	QD3124 108年度優質化POS機條碼發票機(108B26)保固-熙利(111.10.28)	17,000		
	QD3130 108年度影音剪輯軟體與錄音界面機(108B33)保固-極太(111.12.10)	27,000		
	QD3132 108年度MAC教室更換儲存設備採購(108B34)保固金-極電(111.12.	18,000		
	QD3133 108年度資訊設備採購案(108B31)保固-仕揚(111.12.26)	80,000		
	QD3136 108影音教學廣播系統教室整合控制(108B38)保固-信業(112.1.13)	25,000		
	QD3142 臺北市高中職暨國中小智慧未來教室採購案保固金-國眾(114.5.27)	1,700,000		
	QD3143 屋頂扶手欄杆新設工程保固(109A07)-鼎利豐(109.7.29-111.7.	67,000		
	QD3146 優質化錄播系統及大屏採購案(109B14)保固金-經瑋(112.8.12)	9,000		
	QD3147 109年一般性補助款平板電腦充電車採購(109B15)保固-仕揚112.9.21	87,000		
	QD3148 109年實習工廠環境改善工程保固金(109A03)-喬迪(111.8.30)	80,000		
	QD3151 109年度照明設備汰換LED燈具(109B12)保固-捷能(112.11.18)	36,000		
	QD3152 109年度錄音室設備採購(109B13)保固金-極太(111.11.29)	60,000		
	QD3153 109年度錄音室工程(109A10)保固金-吉鴻(111.10.23)	35,000		
	QD3155 109年網頁編輯軟體ADOBECC採購(109B21)保固-碁峰(111.12.06)	8,000		
	QD3160 操場兩側半圓PU增設工程(109A05)保固金-吉寬(112.2.17)	160,000		
	QD3161 109年圍牆改善工程(1090421C0069)保固金-吉寬(112.2.17)	369,425		
	QD3165 110年大屏教室水差黑板膜(110B04)保固-桃群(113.5.12)	13,000		
	QD3168 110優質化觸控電視及精簡型電腦(110B09)保固-仕揚(115.7.27)	12,000		
	QD3170 110年廣設科圖櫃採購案(110B08)保固-冠美家具(111.7.8)	3,000		
	QD3171 110年實習工廠改善工程(110A05)保固金-鈺威(112.9.2)	36,000		
	QD3172 110年演講廳整修工程(110A03)保固-遠環室內裝修(112.9.6)	105,000		
	QD3174 110年度無障礙環境改善工程(110A09)保固金-鼎太金(112.11.2)	35,000		
	QD3175 臺北中小學電力系統改善工程後擴(110A01-1)保固金-佑易112.12.19	210,000		

臺北市立士林高級商業職業學校
111年度受託及代辦業務列管案件明細表

製表日期：111年10月20日

編號	項目	預算數	執行數			執行數 占預算 數%	未執行數	未執行數 占預算 數%	承辦單位	結案程序
			簽證數	實支數	合計				預定完 成日期	
合計		15,111,879	6,051,447	3,299,434	9,350,881	61.88%	5,760,998	38.12%		
1	教育部補助特教班暨約僱 職輔員經費-經常門	663,800	110,499	365,257	475,756	71.67%	188,044	28.33%	特教組 111. 12. 31	1/6前報送收支結算 表
2	教育部補助特教班暨約僱 職輔員經費-資本門	65,000		65,000	65,000	100.00%	-	0.00%	特教組 111. 12. 31	1/6前報送收支結算 表
3	11-1專業人員入校服務	25,000		7,000	7,000	28.00%	18,000	72.00%	特教組 111. 12. 10	12/10前憑證移回特 教資源中心
4	111學年度特教第一課程 中心教師專業成長社群	40,000			-	0.00%	40,000	100.00%	特教組 112. 7. 31	112. 8/31
5	111學年度特教第五課程 中心教師專業成長社群	30,000			-	0.00%	30,000	100.00%	特教組 112. 7. 31	112. 8/31
6	111年北市在地遊學中心 任務學校工作計畫	12,000	300	600	900	7.50%	11,100	92.50%	實研組 111. 11. 20	11/30前移回憑證大 安高工
7	優質化A1落實學校課程發 展(經常門)	29,600	14,800	8,400	23,200	78.38%	6,400	21.62%	設備組 111. 12. 31	112. 1/13前報送收支 結算表
8	優質化A1落實學校課程發 展(資本門)	247,000	192,000		192,000	77.73%	55,000	22.27%	設備組 111. 12. 31	112. 1/13前報送收支 結算表
9	優質化A2推動創新多元教 學(經常門)	312,600	140,200	52,800	193,000	61.74%	119,600	38.26%	設備組 111. 12. 31	112. 1/13前報送收支 結算表
10	優質化A2推動創新多元教 學(資本門)	40,000			-	0.00%	40,000	100.00%	設備組 111. 12. 31	112. 1/13前報送收支 結算表
11	優質化A3深化教師教學專 業(經常門)	79,777	13,200	700	13,900	17.42%	65,877	82.58%	設備組 111. 12. 31	112. 1/13前報送收支 結算表
12	優質化B3加強學生多元展 能(經常門)	32,000	1,000	1,200	2,200	6.88%	29,800	93.13%	設備組 111. 12. 31	112. 1/13前報送收支 結算表

臺北市立士林高級商業職業學校
111年度受託及代辦業務列管案件明細表

製表日期：111年10月20日

編號	項目	預算數	執行數			執行數 占預算 數%	未執行數	未執行數 占預算 數%	承辦單位	結案程序
			簽證數	實支數	合計				預定完 成日期	
13	教育部補助改善實習教學 環境及設施計畫(部款 80%)	614,896	546,040		546,040	88.80%	68,856	11.20%	設備組 111. 8. 31(延至 111. 10. 31)	9/30前報送收支結算 表
14	推動中小學數位學習精進 方案	759,000	138,000		138,000	18.18%	621,000	81.82%	教學組. 圖 書館 111. 12. 31	112. 1/14前報送收支 結算表
15	111年推動工作圈計畫補 助經費(經常門)	120,000	1,500	22,460	23,960	19.97%	96,040	80.03%	教務處 111. 12. 31	112. 1/13前報送實際 支用明細表
16	111學年度第1學期產學合 作課程(臺北商業大學)	58,517	2,496		2,496	4.27%	56,021	95.73%	教務處	
17	優質化B4-2全人服務學習 (經常門)	78,250			-	0.00%	78,250	100.00%	學務處 111. 12. 31	112. 1/13前報送收支 結算表
18	111學年度(111會計年度) 適性學習社區均質化-經 常門	159,000			-	0.00%	159,000	100.00%	學務處 111. 12. 31	
19	星雲大師教育基金三好校 園實踐學校補助(第11屆)	87,000	4,800	62,300	67,100	77.13%	19,900	22.87%	學務處 111. 6. 30(延至 111. 12. 31)	

臺北市立士林高級商業職業學校
111年度受託及代辦業務列管案件明細表

製表日期：111年10月20日

編號	項目	預算數	執行數			執行數 占預算 數%	未執行數	未執行數 占預算 數%	承辦單位	結案程序
			簽證數	實支數	合計				預定完 成日期	
20	星雲大師教育基金三好校園實踐學校補助(第12屆)	8,050			-	0.00%	8,050	100.00%	學務處 112. 6. 30	
21	111年交通安全教育評鑑經費補助	100,000	3,100	41,045	44,145	44.15%	55,855	55.86%	學務處 111. 11. 21	11/21前報送實際支用明細表
22	111學年度交通安全教育研習觀摩會	17,580			-	0.00%	17,580	100.00%	學務處 111. 11. 18	11/18前報送實際支用明細表
23	臺北市111學年度學生美術比賽	12,900	6,200		6,200	48.06%	6,700	51.94%	學務處 111. 10. 31	
24	111年度認養流浪犬貓暨生命教育實施計畫	474,100		165,935	165,935	35.00%	308,165	65.00%	衛生組 111. 12. 20	12/20前報送實際支用明細表
25	臺北市政府大廳學校作品展示經費(112年1-4月)	30,000			-	0.00%	30,000	100.00%	訓育組	
26	111年校內治安死角改善計畫	348,000	340,000		340,000	97.70%	8,000	2.30%	生輔組 111. 12. 31	112. 2/28前報送經費收支結算表
27	112年全國原住民族運動會(體育局)	82,200			-	0.00%	82,200	100.00%	學務處 111. 12. 31	112. 1. 10前報體育局

臺北市立士林高級商業職業學校
111年度受託及代辦業務列管案件明細表

製表日期：111年10月20日

編號	項目	預算數	執行數			執行數 占預算 數%	未執行數	未執行數 占預算 數%	承辦單位	結案程序
			簽證數	實支數	合計				預定完 成日期	
28	111學年度教育部補助進 用運動防護人員服務計畫 (經常門)	790,001		141,958	141,958	17.97%	648,043	82.03%	體育組 112. 7. 31	112. 8/12前報送實際 支用明細表. 經費收 支結算表
29	111學年度教育局補助進 用運動防護人員服務計畫 (經常門)	129,324			-	0.00%	129,324	100.00%	體育組 112. 7. 31	112. 8/12前報送實際 支用明細表. 經費收 支結算表
30	111年教育部體育署補助 高級中等以下學校增聘運 動教練實施計畫(部款 86%)	590,812		497,647	497,647	84.23%	93,165	15.77%	體育組 111. 12. 31	12/5前報送經費收支 結算表
31	111年推動中小學社團學 生棒球發展計畫(部款 50%, 局款50%)	50,000			-	0.00%	50,000	100.00%	體育組 112. 6. 12	局款111. 12/2前報送 實際支用明細表, 部 款112. 6/15前報送收 支結算表
32	110學年度高中棒球運動 軟式女子組聯賽組訓參賽 費(中華民國學生棒球運 動聯盟)	72,000		62,542	62,542	86.86%	9,458	13.14%	體育組 111. 11. 30	11/30前收支結算表 報中華民國學生棒球 運動聯盟核銷
33	110學年度高中棒球硬式 鋁棒聯賽組訓參賽費(中 華民國學生棒球運動聯 盟)	103,640			-	0.00%	103,640	100.00%	體育組 111. 11. 30	12/15前收支結算表 報中華民國學生棒球 運動聯盟核銷
34	教育部補助體育班學生學 習輔導措施計畫	70,400	59,400	11,000	70,400	100.00%	-	0.00%	體育組 111. 11. 4	11/4前報送收支結算 表

臺北市立士林高級商業職業學校
111年度受託及代辦業務列管案件明細表

製表日期：111年10月20日

編號	項目	預算數	執行數			執行數 占預算 數%	未執行數	未執行數 占預算 數%	承辦單位	結案程序
			簽證數	實支數	合計				預定完 成日期	
35	基層訓練站補助經費-田徑(體育局10萬+部款16萬)	260,000	21,490	238,510	260,000	100.00%	-	0.00%	體育組 111.11.18	11/18前報送經費支用結算表
36	基層訓練站補助經費-壘球(體育局15萬+部款9.5萬)	245,000		243,720	243,720	99.48%	1,280	0.52%	體育組 111.11.18	11/18前報送經費支用結算表
37	基層訓練站補助經費-柔道(體育局8萬)	80,000		63,000	63,000	78.75%	17,000	21.25%	體育組 111.11.18	11/18前報送經費支用結算表
38	111年度學校體育發展方案群組校際交流活動經費(趣味活動投籃(投籃機))(10/14)	15,000	13,613	337	13,950	93.00%	1,050	7.00%	體育組 111.12.31	活動後2週內檢附實際支用明細表
39	111年度重點運動項目活動經費(第四屆士商盃女子壘球邀請賽)(10/27-10/28)	50,000			-	0.00%	50,000	100.00%	體育組 111.12.31	活動後2週內檢附實際支用明細表
40	111年度三級棒(壘)球重點學校補助金	300,000		246,400	246,400	82.13%	53,600	17.87%	體育組 111.12.31	
41	修整壘球場地工程委託服務經費	27,122			-	0.00%	27,122	100.00%	體育組 111.10.28	10/28前檢送開決標紀錄
42	優質化B1導引適性就近入學(經常門)	49,500	4,500	4,320	8,820	17.82%	40,680	82.18%	實習處 111.12.31	112.1/13前報送收支結算表
43	110年商業類在校生丙技(技檢中心)5/28	977,164	4,200	726,507	730,707	74.78%	246,457	25.22%	實習處 111.10.31	

臺北市立士林高級商業職業學校
111年度受託及代辦業務列管案件明細表

製表日期：111年10月20日

編號	項目	預算數	執行數			執行數 占預算 數%	未執行數	未執行數 占預算 數%	承辦單位	結案程序
			簽證數	實支數	合計				預定完 成日期	
44	在校生丙技檢定設備費 (部款80%)	160,000			-	0.00%	160,000	100.00%	實習處 111. 11. 30	11/30前報送收支結 算表
45	111年度實習工場改善補 助-商業金融技術教學中 心建置	5,199,973	3,871,263		3,871,263	74.45%	1,328,710	25.55%	實習處	
46	111年度元宇宙教育融入 課程實施(經常門)	50,000	20,000		20,000	40.00%	30,000	60.00%	實習處 111. 12. 13	12/13前報送實際支 用明細表
47	111年度元宇宙教育融入 課程實施(資本門)	450,000	450,000		450,000	100.00%	-	0.00%	實習處 111. 12. 31	12/31前報送實際支 用明細表
48	111學年第1學期合作式國 中技藝教育課程	160,000			-	0.00%	160,000	100.00%	實習處 111. 12. 13	112. 1/13前報送實際 支用明細表
49	111學年度全國高中學生 技藝競賽補助費	278,800	25,146	40,481	65,627	23.54%	213,173	76.46%	實習處 111. 12. 23	12/23前報送實際支 用明細表
50	優質化B4-1愛書悅讀閱樂 (經常門)	180,273	14,200	80,565	94,765	52.57%	85,508	47.43%	圖書館 111. 12. 31	112. 1/13前報送收支 結算表
51	優質化B4-1愛書悅讀閱樂 (資本門)	39,000			-	0.00%	39,000	100.00%	圖書館 111. 12. 31	112. 1/13前報送收支 結算表
52	111年度家長心理健康促 進工作研習計畫	5,000	4,000		4,000	80.00%	1,000	20.00%	輔導室 111. 12. 31	活動結束2週內報送 實際支用明細表
53	111年輔導教師專業研習- 沙遊治療初階課程 (11/7. 14)	52,600			-	0.00%	52,600	100.00%	輔導室 111. 11. 28	活動結束2週內報送 收支結算表

臺北市立士林高級商業職業學校
111年度受託及代辦業務列管案件明細表

製表日期：111年10月20日

編號	項目	預算數	執行數			執行數 占預算 數%	未執行數	未執行數 占預算 數%	承辦單位	結案程序
			簽證數	實支數	合計				預定完 成日期	
54	電力系統改善工程執行績 效獎勵計畫	200,000	49,500	149,750	199,250	99.63%	750	0.38%	總務處 111. 9. 30	10/31前報送收支結 算表

依照市府年度考核計算原則估算本校年度執行率如下：

1. 截至目前為止考核可支用預算數(含上年度保留數) 3,451萬1,485元，以執行率80%計須執行數2,760萬9,188元。
2. 截至目前預算執行實支數加剩餘數約1,099萬574元，與全年度執行率80%計需執行數2,760萬9,188元相較，不足1,661萬8,614元；與預算數相較，執行率僅31.85%。
3. 執行率偏低主要係力行樓屋頂防水工程(預算452萬2,000元)及校園高壓總變電站電源改善工程(預算1,821萬元)二項工程預算占本年度可支用預算數65.87%，實際執行率分別1.85%及1.44%所致，建請積極執行如期完工付款，俾利年度執行率能達80%以上

項目	預算數(1)	實付數(2)	節餘款(5)	執行數(6)(實際支付數加節餘款)	未執行數(7)=(1)-(4)	達成率 (9)=(6)/(1)-	
	34,511,485	10,500,348	490,226	10,990,574	24,011,137	31.85%	
班級設備	2,423,900	2,193,314	137,586	2,330,900	230,586	96.16%	
汰舊換新三層蒸飯箱1台(總務處)。	16,000	16,000	-	16,000	-	100.00%	
汰舊換新油印機1台(設備組)。	172,000	170,000	2,000	172,000	2,000	100.00%	

項目	預算數(1)	實付數(2)	節餘款(5)	執行數(6)(實際支付數加節餘款)	未執行數(7)=(1)-(4)	達成率(9)=(6)/(1)-	
汰舊換新區隔器3台*15,000元(設備組)。	45,000	42,000	3,000	45,000	3,000	100.00%	
新購A3掃描機3台*36,000元(廣設科)。	108,000	99,800	8,200	108,000	8,200	100.00%	
汰舊換新攝影台板1組(廣設科)。	15,700	15,000	700	15,700	700	100.00%	
新購A3噴墨事務機1台(廣設科)。	30,000	30,000	-	30,000	-	100.00%	
新購雷射投影機(6000流明含以上)1台(秘書室)。	69,900	53,005	16,895	69,900	16,895	100.00%	
新購電源穩壓器1台(廣設科)。	50,000	50,000	-	50,000	-	100.00%	
汰舊換新飲水機(冰溫熱三用含基本安裝)4台*23,000元(總務處)。	92,000	92,000	-	92,000	-	100.00%	
汰舊換新冷氣機7台*32,500元(總務處)。	227,500	215,500	12,000	227,500	12,000	100.00%	
汰舊換新教學講台53組*13,000元(總務處)。	689,000	687,139	1,861	689,000	1,861	100.00%	
新購割草機1台(總務處)。	14,000	12,600	1,400	14,000	1,400	100.00%	
新購圍網組3組*31,000元(體育組)。	93,000		-	-	93,000	0.00%	

項目	預算數(1)	實付數(2)	節餘款(5)	執行數(6)(實際支付數加節餘款)	未執行數(7)=(1)-(4)	達成率(9)=(6)/(1)-	
汰舊換新辦公室隔板1式(學務處)。	130,000	130,000	-	130,000	-	100.00%	
汰舊換新電動背景組3組*33,000元(廣設科)。	99,000	99,000	-	99,000	-	100.00%	
新購專題教室教具收納櫃1組(商經科)。	58,000	54,878	3,122	58,000	3,122	100.00%	
新購科主任辦公室教具收納櫃1組(商經科)。	98,000	92,726	5,274	98,000	5,274	100.00%	
新購討論桌1張(商經科)。	29,800	28,196	1,604	29,800	1,604	100.00%	
新購圖書(圖書館)。	300,000	221,470	78,530	300,000	78,530	100.00%	
新購視聽媒體櫃1組(圖書館)。	87,000	84,000	3,000	87,000	3,000	100.00%	
資訊設備	2,054,100	1,985,125	68,975	2,054,100	68,975	100.00%	
新購筆記型電腦，5部*27,500元(電腦專案計畫)。	137,500	137,500	-	137,500	-	100.00%	
汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。	569,000	532,723	36,277	569,000	36,277	100.00%	
汰換桌上型電腦(含顯示器)，46部*24,600元(電腦專案計畫)。	1,131,600	1,131,600	-	1,131,600	-	100.00%	

項目	預算數(1)	實付數(2)	節餘款(5)	執行數(6)(實際支付數加節餘款)	未執行數(7)=(1)-(4)	達成率(9)=(6)/(1)-	
電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。	216,000	183,302	32,698	216,000	32,698	100.00%	
特殊班設備	85,000	84,300	700	85,000	700	100.00%	
新購POS收銀機設備1組(特教組)。	58,500	58,500	-	58,500	-	100.00%	
汰舊換新全自動咖啡機1臺(特教組)。	26,500	25,800	700	26,500	700	100.00%	
力行樓屋頂防水工程	4,522,000	22,294	61,158	83,452	4,499,706	1.85%	
一、施工費。	4,175,492		-	-	4,175,492	0.00%	
二、委託技術服務費(總包價法)。	263,056		-	-	263,056	0.00%	
三、工程管理費(按施工費約2%提列)。	83,452	22,294	61,158	83,452	61,158	100.00%	
校園高壓總變電站電源改善工程	18,210,000	81,290	181,836	263,126	18,128,710	1.44%	
一、施工費。	13,193,460		-	-	13,193,460	0.00%	
二、委託技術服務費(總包價法)。	903,414		-	-	903,414	0.00%	

項目	預算數(1)	實付數(2)	節餘款(5)	執行數(6)(實際支付數加節餘款)	未執行數(7)=(1)-(4)	達成率 (9)=(6)/(1)-	
三、工程管理費(按施工費約2%提列)。	263,126	81,290	181,836	263,126	181,836	100.00%	
變壓器(300KVA)7組*550,000元(校園高壓總變電站電源改善工程)。	3,850,000		-	-	3,850,000	0.00%	
補辦預算-電力系統改善工程執行績效獎勵計畫	200,000	199,250	750	200,000	750	100.00%	
電子看板(55吋)	50,000	49,500	500	50,000	500	100.00%	
雙層嵌入式拉門黑板	50,000	50,000	-	50,000	-	100.00%	
乘座式割草機	100,000	99,750	250	100,000	250	100.00%	
補辦預算-其他準備金購入設備	51,000	50,190	810	51,000	810	100.00%	
跑馬燈	51,000	50,190	810	51,000	810	100.00%	
補辦預算-高職優質化輔助方案經費(資本門)	23,000	22,580	420	23,000	420	100.00%	
書籍(含電子書)	23,000	22,580	420	23,000	420	100.00%	
補辦預算-教育部補助適性學習社區教育資源均質化(1-7月)(資本門)	225,000	218,800	6,200	225,000	6,200	100.00%	

項目	預算數(1)	實付數(2)	節餘款(5)	執行數(6)(實際支付數加節餘款)	未執行數(7)=(1)-(4)	達成率(9)=(6)/(1)-	
桌上型UV直噴機	225,000	218,800	6,200	225,000	6,200	100.00%	
補辦預算-充實一般科目教學設備計畫	633,000	625,600	7,400	633,000	7,400	100.00%	
交換器	72,000	71,400	600	72,000	600	100.00%	
網路連線設備	54,000	52,365	1,635	54,000	1,635	100.00%	
集線器	48,000	44,835	3,165	48,000	3,165	100.00%	
電動跑步機	240,000	239,425	575	240,000	575	100.00%	
桌球發球機	85,000	83,898	1,102	85,000	1,102	100.00%	
羽球發球機	134,000	133,677	323	134,000	323	100.00%	
補辦預算-優化實作環境-充實基礎教學實習設備	760,000	735,609	24,391	760,000	24,391	100.00%	
數位設計工作站	225,000	223,875	1,125	225,000	1,125	100.00%	
遠端工作站	70,000	69,734	266	70,000	266	100.00%	

項目	預算數(1)	實付數(2)	節餘款(5)	執行數(6)(實際支付數加節餘款)	未執行數(7)=(1)-(4)	達成率 (9)=(6)/(1)-	
網路連線設備	45,000	45,000	-	45,000	-	100.00%	
POS系統升級模組	300,000	294,000	6,000	300,000	6,000	100.00%	
觸控式POS系統	120,000	103,000	17,000	120,000	17,000	100.00%	
補辦預算-特殊教育高職特教班暨職業輔導員經費-資本門	65,000	65,000	-	65,000	-	100.00%	
保溫消毒櫃	43,000	43,000	-	43,000	-	100.00%	
電子發票熱感印表機(含軟體)	22,000	22,000	-	22,000	-	100.00%	
補辦預算-在校生丙技檢定設備費	161,000	-	-	-	161,000	0.00%	已撥款，系統已申請待核准
筆記型電腦(15吋)	29,000		-	-	29,000	0.00%	
紙張重送偵測器	14,000		-	-	14,000	0.00%	
一對一分離式冷氣(7.4KW含安裝)	98,000		-	-	98,000	0.00%	

項目	預算數(1)	實付數(2)	節餘款(5)	執行數(6)(實際支付數加節餘款)	未執行數(7)=(1)-(4)	達成率(9)=(6)/(1)-	
變頻電冰箱(雙門580L)	20,000		-	-	20,000	0.00%	
補辦預算-校園高壓總變電站電源改善	129,000	-	-	-	129,000	0.00%	校園高壓總變電站電源改善工程管費，內屬設備部分移列固定資
轉向自走型樹枝打粉碎機	99,000		-	-	99,000	0.00%	
A4彩色雷射印表機(列印速度每分鐘47頁)	30,000		-	-	30,000	0.00%	
110年保留-班級設備	385,000	385,000	-	385,000	-	100.00%	
新增隔音減震地板1式(體育組)	385,000	385,000	-	385,000	-	100.00%	
110年保留-臺北市中小學電力系統改善工程	168,000	168,000	-	168,000	-	100.00%	
輕量型移動櫃	168,000	168,000	-	168,000	-	100.00%	

項目	預算數(1)	實付數(2)	節餘款(5)	執行數(6)(實際支付數加節餘款)	未執行數(7)=(1)-(4)	達成率 (9)=(6)/(1)-	
110年保留-學校資本門計畫(其他準備金)	32,592	32,592	-	32,592	-	100.00%	
雙層嵌入式黑板	32,592	32,592	-	32,592	-	100.00%	
110年保留-校園東西側退縮地人行道鋪面更新工程	83,489	-	-	-	83,489	0.00%	
委託技術服務費	37,107	-	-	-	37,107	0.00%	
工程管理費	46,382	-	-	-	46,382	0.00%	
110年保留-教育部補助學校資本門計畫	143,408	143,408	-	143,408	-	100.00%	
大尺寸觸控式螢幕(86吋，含喇叭)	143,408	143,408	-	143,408	-	100.00%	
併決算-110—2高職優質化補助方案經費(資本門)	258,000	258,000	-	258,000	-	100.00%	
pos系統9套(平板用)	258,000	258,000	-	258,000	-	100.00%	
併決算-優化實作環境-充實基礎教學實習設備	64,798	64,798	-	64,798	-	100.00%	
教育部補助充實基礎教學實習設備-2D動畫軟體1套(10個授權)	64,798	64,798	-	64,798	-	100.00%	

項目	預算數(1)	實付數(2)	節餘款(5)	執行數(6)(實際支付數加節餘款)	未執行數(7)=(1)-(4)	達成率(9)=(6)/(1)-	
併決算-推動中小學教位學習精進方案	669,000	-	-	-	669,000	0.00%	
111年高級中等學校軟體及MDM資本門	669,000	-	-	-	669,000	0.00%	
併決算-臺北市中小學電力系統改善工程	3,165,198	3,165,198	-	3,165,198	-	100.00%	
臺北市中小學電力系統改善工程	3,165,198	3,165,198	-	3,165,198	-	100.00%	